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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na Kontrakt V  „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. S pacerowej  
w Kwidzynie, budowa kanalizacji deszczowej w miejsc u istniej ącego rowu przy  
ul. Hallera w Kwidzynie, budowa kanalizacji deszczo wej oraz wodoci ągu na terenie 
byłej jednostki wojskowej przy ul. 11- go Listopada  w Kwidzynie oraz monta Ŝ 
urządzeń podczyszczaj ących wody opadowe odprowadzane wylotem deszczowym 
nr 19 do rzeki Liwy oraz budowa sieci wodoci ągowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie 
i kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w Kwidzynie.”  

 
 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, 
poz. 15005 i z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 101) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.  

Podane informacje Zamawiający wprowadza do SIWZ i stają się one wiąŜące dla Wykonawców. 

 

Pytanie nr 8:  

Prosimy o podanie brakujących rzędnych dla kanalizacji deszczowej, rzędnych dna 
projektowanych urządzeń podczyszczających oraz studni rewizyjnych (podczyszczania wód 
deszczowych). Bez tych wielkości nie moŜna określić ceny wszystkich zaprojektowanych w tym 
opracowaniu urządzeń, a cena ma być ryczałtowa. RozbieŜności mogą wynosić nawet 4 m 
wysokości. 

Odpowied ź: 

Odpowiedz na powyŜsze pytanie zostanie udzielona w ciągu najbliŜszych dni. 

 

Pytanie nr 9:  

Brak jest moŜliwości równoległego realizowania „skanalizowania rowu otwartego” oraz  
ul. Spacerowej. Proponujemy wydłuŜenie czasu realizacji ul. Spacerowej do czterech miesięcy. 

Odpowied ź: 

Zamawiający wydłuŜa czasu realizacji ul. Spacerowej do czterech miesięcy. Zmiana ta dotyczy 
dwóch elementów przedmiotowego postępowania: 

1) Zadanie a - „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie”  

2) Budowa sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Kwidzynie. 

 

Pytanie nr 10:  

Ze względu na konieczność wykonania samodzielnych obmiarów prosimy o wydłuŜenie terminu 
składania ofert do 13.07.2009 r. 
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Odpowied ź: 

Termin składania ofert zostanie zmieniony. 

W związku z powyŜszymi wyjaśnieniami i informacjami Zamawiający zmienia terminy: 
• składania ofert do dnia 20.07.2009 r., do godz. 11:30, 
• otwarcia ofert dnia 20.07.2009 r., o godz. 12:00, 
• wniesienia wadium przetargowego do dnia 20.07.2009 r., do godz. 11:45. 

 

 

 
Z powaŜaniem 

Prezes Zarządu Jacek Wilke 


